Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с РСТ РО постановление № 92/1 от 28.12.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года , млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										План					Предложение по корректировке утвержденного плана					План на 01.01.2019года		План на 01.01.года 2020		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X				год 2019		год 2020		год 2021		Итого за период реализации инвестиционной программы (плани)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	
					План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	30	31	32
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**I_ZXCVBN**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**21,767**	**нд**	**нд**	**21,767**	**0,000**	**6,529**	**15,238**	**0,000**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**10,616**	**10,616**	**11,151**	**11,151**	**нд**	**нд**	**10,616**	**10,959**	**10,616**	**10,959**	**11,151**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**21,767**	**нд**	**нд**
0.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**	**H_ZXCVBN**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**21,767**	**нд**	**нд**	**21,767**	**0,000**	**6,529**	**15,238**	**0,000**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**10,616**	**10,616**	**11,151**	**11,151**	**нд**	**нд**	**10,616**	**10,959**	**10,616**	**10,959**	**11,151**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**21,767**	**нд**	**нд**
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**I_ZXCVBN**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**4,980**	**нд**	**нд**	**4,980**	**0,000**	**1,494**	**3,486**	**0,000**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**4,980**	**4,980**	**0,000**	**0,000**	**нд**	**нд**	**4,980**	**5,667**	**4,980**	**5,667**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,980**	**нд**	**нд**
1.2.1.2	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	I_ZXCVBN	С	2019	2019	нд	4,980	нд	нд	4,980	0,000	1,494	3,486	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	4,980	4,980	0,000	0,000	нд	нд	4,980	5,667	4,980	5,667	0,000	0,000	0,000	0,000	4,980	нд	нд
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**I_ZXCVBN**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,787**	**нд**	**нд**	**16,787**	**0,000**	**5,035**	**11,752**	**0,000**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**5,636**	**5,636**	**11,151**	**11,151**	**нд**	**нд**	**5,636**	**5,292**	**5,636**	**5,292**	**11,151**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,787**	**нд**	**нд**
1.2.2.1	**Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:**	**I_ZXCVBN**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,787**	**нд**	**нд**	**16,787**	**0,000**	**5,035**	**11,752**	**0,000**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**5,636**	**5,636**	**11,151**	**11,151**	**нд**	**нд**	**5,636**	**5,292**	**5,636**	**5,292**	**11,151**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,787**	**нд**	**нд**
1.2.2.1	Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС "Городская-2" до ВЛ-10 кВ фидер 15 РП-1	I_ZXCVBN	С	2019	2019	нд	5,636	нд	нд	5,636	0,000	1,691	3,945	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	5,636	5,636	0,000	0,000	нд	нд	5,636	5,292	5,636	5,292	0,000	0,000	0,000	0,000	5,636	нд	нд
1.2.2.1	Проектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 7 ПС "ЮЗР" проходящей по селитебной (городской) зоне г. Волгодонска с заменой голого провода АС - 70 на самонесущий изолированный провод СИП-3	I_ZXCVBN	П	2020	2020	нд	6,132	нд	нд	6,132	0,000	1,839	4,293	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	6,132	6,132	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	6,132	0,000	0,000	0,000	6,132	нд	нд
1.2.2.1	Проектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 7 и фидер 10 ПС "Промбаза-1"	I_ZXCVBN	П	2020	2020	нд	5,019	нд	нд	5,019	0,000	1,505	3,514	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	0,000	5,019	5,019	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	5,019	0,000	0,000	0,000	5,019	нд	нд

Начальник ПТО В.А. Казаченко