Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая___ 2016 г. № 380__

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год _2021_

Инвестиционная программа___Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ___решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует_____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Штук		Километров		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…	
			План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4. …	4. …	5.1	5.2	5.3	5.4	5.…	5.…	6.1	6.2	6.3	6.4	6. …	6. …	7.1	7.2	7.3	7.4	7. …	7. …	8.1	8.2	8.3	8.4	8. …	8. …	9.1	9.2	9.3	9.4	9. …	9. …	10.1	10.2	10.3	10.4	10. …	10. …
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN192	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая___ 2016 г. №_380__

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год _2022__

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует_____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Штук		Километров		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…	
			План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4. …	4. …	5.1	5.2	5.3	5.4	5.…	5.…	6.1	6.2	6.3	6.4	6. …	6. …	7.1	7.2	7.3	7.4	7. …	7. …	8.1	8.2	8.3	8.4	8. …	8. …	9.1	9.2	9.3	9.4	9. …	9. …	10.1	10.2	10.3	10.4	10. …	10. …
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая___ 2016 г. №__380__

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год _2023__

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует_____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Штук		Километров		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…	
			План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4. …	4. …	5.1	5.2	5.3	5.4	5.…	5.…	6.1	6.2	6.3	6.4	6. …	6. …	7.1	7.2	7.3	7.4	7. …	7. …	8.1	8.2	8.3	8.4	8. …	8. …	9.1	9.2	9.3	9.4	9. …	9. …	10.1	10.2	10.3	10.4	10. …	10. …
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1"ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _мая__ 2016 г. №_380__

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год _2024__

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021__ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует_____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Штук		Километров		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…	
			План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4. …	4. …	5.1	5.2	5.3	5.4	5.…	5.…	6.1	6.2	6.3	6.4	6. …	6. …	7.1	7.2	7.3	7.4	7. …	7. …	8.1	8.2	8.3	8.4	8. …	8. …	9.1	9.2	9.3	9.4	9. …	9. …	10.1	10.2	10.3	10.4	10. …	10. …
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на год 2025

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																																							
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей						Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики						Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики						Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии						Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности						Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики					
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Штук		Километров		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		…	
			План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4. …	4. …	5.1	5.2	5.3	5.4	5…	5…	6.1	6.2	6.3	6.4	6. …	6. …	7.1	7.2	7.3	7.4	7. …	7. …	8.1	8.2	8.3	8.4	8. …	8. …	9.1	9.2	9.3	9.4	9. …	9. …	10.1	10.2	10.3	10.4	10. …	10. …
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05 » мая 2016 г. № 380

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)		Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.года (N-1), млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2020 года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)												Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
										План					Предложение по корректировке утвержденного плана					План на 01.01.2020 года (N-1)		План на 01.01.2021 года X		Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года X				год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		год 2025		план	предложение по корректировке утвержденного плана	
					План	Предложение по корректировке утвержденного плана	План	Предложение по корректировке утвержденного плана		Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	1,017	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.10	30	31	32
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	50,654	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	50,654	2,282	15,577	32,795	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	11,838	3,081	11,953	3,081	11,984	3,081	11,798	15,406	50,654	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	50,654	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	50,654	2,282	15,577	32,795	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	11,838	3,081	11,953	3,081	11,984	3,081	11,798	15,406	50,654	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	50,654	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	50,654	2,282	15,577	32,795	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	11,838	3,081	11,953	3,081	11,984	3,081	11,798	15,406	50,654	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	50,654	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	50,654	2,282	15,577	32,795	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	11,838	3,081	11,953	3,081	11,984	3,081	11,798	15,406	50,654	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	25,297	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	25,297	0,000	6,956	18,341	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	5,554	3,081	5,554	3,081	5,554	3,081	5,554	15,406	25,297	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2021	2025	2025	15,405	25,297	нд	15,405	нд	4,285	11,120	нд	25,297	0,000	6,956	18,341	нд	нд	нд	3,081	3,081	3,081	3,081	нд	нд	3,081	3,081	3,081	5,554	3,081	5,554	3,081	5,554	3,081	5,554	15,406	25,297	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	С	2021	2021	2021	1,017	1,017	нд	1,017	нд	0,300	0,717	нд	1,017	0,000	0,300	0,717	нд	нд	нд	1,017	1,017	1,017	1,017	нд	нд	1,017	1,017	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	С	2021	2021	2021	2,064	2,064	нд	2,064	нд	0,557	1,507	нд	2,064	0,000	0,557	1,507	нд	нд	нд	2,064	2,064	2,064	2,064	нд	нд	2,064	2,064	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	С	2022	2022	2022	1,017	1,017	нд	1,017	нд	0,300	0,717	нд	1,017	0,000	0,300	0,717	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	С	2022	2022	2022	2,064	2,064	нд	2,064	нд	0,557	1,507	нд	2,064	0,000	0,557	1,507	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	С	2023	2023	2023	1,017	1,017	нд	1,017	нд	0,300	0,717	нд	1,017	0,000	0,300	0,717	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	С	2023	2023	2023	2,064	2,064	нд	2,064	нд	0,557	1,507	нд	2,064	0,000	0,557	1,507	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	С	2024	2024	2024	1,017	1,017	нд	1,017	нд	0,300	0,717	нд	1,017	0,000	0,300	0,717	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	нд	нд	1,017	1,017	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	С	2024	2024	2024	2,064	2,064	нд	2,064	нд	0,557	1,507	нд	2,064	0,000	0,557	1,507	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	нд	нд	2,064	2,064	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	С	2025	2025	2025	1,017	1,017	нд	1,017	нд	0,300	0,717	нд	1,017	0,000	0,300	0,717	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	1,017	1,017	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	С	2025	2025	2025	2,064	2,064	нд	2,064	нд	0,557	1,507	нд	2,064	0,000	0,557	1,507	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	2,064	2,064	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" #ячейка 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	С	2022	2022	2022	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	0,000	0,668	1,80529	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1"#ячейка 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN21	С	2023	2023	2023	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	0,000	0,668	1,80529	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" #ячейка 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN22	С	2024	2024	2024	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	0,000	0,668	1,80529	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд	нд	нд	2,473	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1"#ячейка 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN23	С	2025	2025	2025	нд	2,473	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	0,000	0,668	1,80529	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	нд	2,473	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2022	2025	2025	нд	25,357	нд	нд	нд	нд	нд	нд	25,357	2,282	8,621	14,453	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,284	нд	6,399	нд	6,43	нд	6,244	нд	25,357	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	2022	2025	2025	нд	25,357	нд	нд	нд	нд	нд	нд	25,357	2,282	8,621	14,453	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,284	нд	6,399	нд	6,43	нд	6,244	нд	25,357	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	П	2022	2022	2022	нд	6,284	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,284	0,566	2,137	3,58188	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,284	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,284	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	П	2023	2023	2023	нд	6,399	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	0,576	2,176	3,64743	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	П	2024	2024	2024	нд	6,430	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	0,579	2,186	3,6651	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	нд	нд	нд	6,430	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	П	2025	2025	2025	нд	6,244	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	0,562	2,123	3,55908	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	нд	6,244	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2021

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого план (утвержденный план) за год						
			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,081	3,081	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN192	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая___ 2016 г. №_380__

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год _2023_

Инвестиционная программа___Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого план (утвержденный план) за год						
			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,416	7,416	0,400	нд	3,080	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,953	11,953	1,030	нд	3,080	нд	3,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,416	7,416	0,400	нд	3,080	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,953	11,953	1,030	нд	3,080	нд	3,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,416	7,416	0,400	нд	3,080	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,953	11,953	1,030	нд	3,080	нд	3,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,416	7,416	0,400	нд	3,080	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,953	11,953	1,030	нд	3,080	нд	3,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	**нд**	**нд**	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,399	6,399	нд	нд	3,080	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая___ 2016 г. № 380__

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год _2024_

Инвестиционная программа____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует___
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого план (утвержденный план) за год						
			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,447	7,447	0,400	нд	3,100	нд	1,000	#ЗНАЧ!	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,984	11,984	1,030	нд	3,100	нд	2,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,447	7,447	0,400	нд	3,100	нд	1,000	#ЗНАЧ!	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,984	11,984	1,030	нд	3,100	нд	2,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,447	7,447	0,400	нд	3,100	нд	1,000	#ЗНАЧ!	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,984	11,984	1,030	нд	3,100	нд	2,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,447	7,447	0,400	нд	3,100	нд	1,000	#ЗНАЧ!	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,984	11,984	1,030	нд	3,100	нд	2,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	0,000	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	нд	нд	3,100	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	0,000	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	нд	нд	3,100	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	0,000	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,430	6,430	нд	нд	3,100	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" **А.Ф. Дзагоев**

Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «_05_» ___мая__ 2016 г. №_380

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год _2025_

Инвестиционная программа___Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»___
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует_____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																		
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого план (утвержденный план) за год						
			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,261	7,261	0,400	нд	3,010	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,798	11,798	1,030	нд	3,010	нд	3,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,261	7,261	0,400	нд	3,010	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,798	11,798	1,030	нд	3,010	нд	3,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,261	7,261	0,400	нд	3,010	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,798	11,798	1,030	нд	3,010	нд	3,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	7,261	7,261	0,400	нд	3,010	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	11,798	11,798	1,030	нд	3,010	нд	3,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	5,554	5,554	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2,473	2,473	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,017	1,017	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000	2,064	2,064	0,630	нд	нд	нд	1,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 2 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6,244	6,244	нд	нд	3,010	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. №380

Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2020 (N-1)												Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ											
			План (Утвержденный план)						Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)						год 2021											
															Утвержденный план						Предложение по корректировке утвержденного плана					
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	нд	нд	нд	нд	2,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																							
	год 2022												год 2023											
	Утвержденный план						Предложение по корректировке утвержденного плана						Утвержденный план						Предложение по корректировке утвержденного плана					
	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.6.1	5.6.2	5.6.3	5.6.4	5.6.5	5.6.6
0	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,050	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,080	нд	3,000
0.2	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,050	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,080	нд	3,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,050	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,080	нд	3,000
1.2	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,050	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,080	нд	3,000
1.2.1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,03	нд	нд	нд	3,000	нд	1,03	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	0,000
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
	год 2024												год 2025												
	Утвержденный план						Предложение по корректировке утвержденного плана						Утвержденный план						Предложение по корректировке утвержденного плана						
	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	
1	5.7.1	5.7.2	5.7.3	5.7.4	5.7.5	5.7.6	5.8.1	5.8.2	5.8.3	5.8.4	5.8.5	5.8.6	5.9.1	5.9.2	5.9.3	5.9.4	5.9.5	5.9.6	5.10.1	5.10.2	5.10.3	5.10.4	5.10.5	5.10.6	6
0	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,100	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,010	нд	3,000	нд
0.2	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,100	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,010	нд	3,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,100	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,010	нд	3,000	нд
1.2	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,100	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	3,010	нд	3,000	нд
1.2.1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000	нд
1.2.1.1	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000	нд	1,030	нд	нд	нд	2,000	нд	1,030	нд	нд	нд	3,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд	0,400	нд	нд	нд	1,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд	0,630	нд	нд	нд	1,000	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
1.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" ________ А.Ф. Дзагоев

Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380

Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует______
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)														Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2020														Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию																											
																															Год 2021														Год 2022													
			План							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)						
			МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,050	нд	нд	3,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,050	нд	нд	3,000
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,050	нд	нд	3,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,050	нд	нд	3,000
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	0,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 236	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,240	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,050	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,080	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,100	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,010	0,000	0,000	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию																																																								Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
Год 2023														Год 2024														Год 2025														Итого за период реализации инвестиционной программы														
План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План (Утвержденный план)							Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)							План							Предложение по корректировке утвержденного плана							
МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
6.5.1	6.5.2	6.5.3	6.5.4	6.5.5	6.5.6	6.5.7	6.6.1	6.6.2	6.6.3	6.6.4	6.6.5	6.6.6	6.6.7	6.7.1	6.7.2	6.7.3	6.7.4	6.7.5	6.7.6	6.7.7	6.8.1	6.8.2	6.8.3	6.8.4	6.8.5	6.8.6	6.8.7	6.9.1	6.9.2	6.9.3	6.9.4	6.9.5	6.9.6	6.9.7	6.10.1	6.10.2	6.10.3	6.10.4	6.10.5	6.10.6	6.10.7	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.1.7	7.2.1	7.2.2	7.2.3	7.2.4	7.2.5	7.2.6	7.2.7	8
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,080	нд	нд	3,000	####	нд	нд	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	1,030	нд	нд	3,100	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,010	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	12,240	нд	нд	14,000	нд
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,080	нд	нд	3,000	####	нд	нд	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	1,030	нд	нд	3,100	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,010	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	12,240	нд	нд	14,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,080	нд	нд	3,000	####	нд	нд	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	1,030	нд	нд	3,100	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,010	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	12,240	нд	нд	14,000	нд
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,080	нд	нд	3,000	####	нд	нд	нд	нд	нд	#ЗНАЧ!	1,030	нд	нд	3,100	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	3,010	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	12,240	нд	нд	14,000	нд
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	14,000	нд
1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	2,000	1,030	нд	нд	нд	нд	нд	3,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	10,000	5,150	нд	нд	нд	нд	нд	14,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,400	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	0,630	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,000	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12,240	нд	нд	нд	нд
0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	12,240	нд	нд	нд	нд
0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,050	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,080	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,100	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,010	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _мая_ 2016 г. №_380_

Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

Инвестиционная программа_______Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»___
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _2021_ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2020					Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации																													
									Год 2021					Год 2022					Год 2023					Год 2024					Год 2025					Итого за период реализации инвестиционной программы				
				План (Факт)					План (Факт)					План (Факт)					План (Факт)					План (Факт)					План (Факт)					План				
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.5.1	6.5.2	6.5.3	6.5.4	6.5.5	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 171	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 236	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" _______________ А.Ф. Дзагоев

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380

Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует

реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти)							Примечание
			Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения			Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения			…	
			Трансформаторные подстанции, т.у.т.	Линии электропередач, т.у.т.	…	Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)	Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования)	…	…	
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1. ...	4.2.1	4.2.2	4.2. ...	4. ...	5
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	K_ZXCVBN	20,67	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	K_ZXCVBN	20,67	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	Ростовская область	K_ZXCVBN	20,67	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	20,67	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	20,67	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	20,67	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	1,7225	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN54	0,86125	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 171	0,86125	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 236	0,86125	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	0,86125	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	25,66525	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	нд	6,02875	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	6,5455	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	нд	6,5455	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	нд	6,5455	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая__ 2016 г. №_380_

Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021__ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения			Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей	Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению					Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии			
			Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети)		Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии)		Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения)	Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение		Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год	Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год	Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии	Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии	Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт	
			Дата	Номер				год	квартал					до	после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" ____А.Ф. Дзагоев

Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства				Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров		Аварийная нагрузка, %	Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт		Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА				Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (Х-1)	Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (Х-1)		Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства	Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства	Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт								всего		всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора			Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы	
		до	после		МВхА	Дата контрольного замерного дня		до	после	До	После	До	После				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно

Инвестиционная программа____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»__
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ____решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует ____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению			Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению	год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		год 2025	
			год 2017	год 2018	год 2019		План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке плана)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Наименование субъекта Российской Федерации	нд[3]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.1	в том числе затраты на проектно изыскательские работы	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.2	в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.3	в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4.4	в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.5	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.5.1	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.5.2	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.5.3	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.6	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.6.1	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.6.2	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.6.3	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.1	в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.3	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.4	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	шт.[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВт[2]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4	Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.1	в том числе затраты на проектно изыскательские работы	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.2	в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.3	в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4.4	в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение	млн рублей без НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.5	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.5.1	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.5.2	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.5.3	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.6	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.6.1	в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.6.2	в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.6.3	в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства	МВт	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		МВА	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		км	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
		Другое[5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	Наименование субъекта Российской Федерации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

[1] шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

[2] МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей

[3] Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат

[4] Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1

[5] При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021__ год

№ п/п	Наименование показателя	Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км)			Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)[1]	Значения стандартизированных ставок за год 2019, тыс. рублей	Индекс сметной стоимости	Плановые значения стоимости на год 2020[6], тыс. рублей[2]
		Год 2017[6]	Год 2018[6]	Год 2019[6]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ростовская область	нд[3]	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"[4] [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	строительство воздушных линий, на уровне напряжения i	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	строительство кабельных линий, на уровне напряжения i	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.4	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.5	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"[5] [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	строительство воздушных линий, на уровне напряжения i	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	строительство кабельных линий, на уровне напряжения i	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.5	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

[1] Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3

[2] Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")

[3] Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат

[4] В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указываются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов

[5] В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указываются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов

[6] Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».

[7] Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"_____ А.Ф. Дзагоев

Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380

Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2020 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта)	Показатель оценки технического состояния	Показатель оценки последствий отказа	Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа	Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:				Реализация инвестиционного проекта обусловливается необходимостью выполнения требований:		Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом		Аварийная нагрузка, %	Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении	Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта						Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ		Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта	Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:	
							противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)	предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)	иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний)	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	законодательства Российской Федерации (+;-)	регламентов рынков электрической энергии (+;-)				МВт	Дата контрольного замерного дня			всего, МВхА		всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА		всего, Мвар		До	После		технического освидетельствования (+;-)	технического обследования (+;-)
																				До	После	До	После	До	После					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ростовская область	K_ZXCVBN		нд	нд	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд														нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	нд	нд	нд	59	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	581	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	514	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	541	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	393	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	619	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	292	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	204	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	121	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	нд	нд	нд	130	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10/0,4	10/0,4	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секции-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 3, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN54	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейка 3	нд	нд	нд	32	32	32	16	16	нд	нд	110	110	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секции-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 21, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 171	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2020	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейка 21	нд	нд	нд	32	32	32	16	16	нд	нд	110	110	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секции-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 22, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 236	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейка 22	нд	нд	нд	32	32	32	16	16	нд	нд	110	110	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секции-1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1" ячейка 22	нд	нд	нд	32	32	32	16	16	нд	нд	110	110	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	K_ZXCVBN	нд	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	фидер 6 ПС "Промбаза-1"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	10	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.2.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	фидер 12 ПС "Промбаза-1"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	10	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.2.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	фидер 21 ПС "Промбаза-1"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	10	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-
1.2.2.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	1982	техническое состояние удовлетворительное	нд	2021	нд	нд	нд	нд	-	-	-	-	фидер 1 ПС "Промбаза-2"	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	10	10	Увеличение энергетической эффективности и надежности электроснабжения	-	-

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая__ 2016 г. №_380__

Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год	Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год	Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)[1] (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год	Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)[1] (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления)		Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-)	Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:	
						Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)[1] (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год	Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения)		противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)	предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование субъекта	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Инвестиционные проекты,	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Инвестиционные проекты,	K_ZXCVBN	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 192 фидер 1 ПС «Промбаза-2»	K_ZXCVBN 192	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 58 фидер 5 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN58	2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 22 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN22	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 23 фидер 6 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN23	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 28 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN28	2023	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 44 фидер 19 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN44	2023	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 12 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN12	2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 54 фидер 20 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN54	2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 171	2025	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС «Промбаза-1»	K_ZXCVBN 236	2025	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN54	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 171	2023	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN 236	2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбаза-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	K_ZXCVBN3	2025	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция фидера 6 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN6	2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция фидера 12 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN12	2023	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция фидера 21 ПС "Промбаза-1" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN21	2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-2" с заменой голого провода АС-70 на самонесущий, изолированный провод СИП-3	K_ZXCVBN1	2025	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

[1] «год X-1» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), предшествующего году, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную

Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая_ 2016 г. №_380__

Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»___
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС)					Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету		Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка	Характеристики объектов инвестиционной деятельности			
					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования		Год принятия к бухгалтерскому учету	Первоначальная стоимость, млн рублей			Наименование показателя, единицы измерения		Наименование показателя, единицы измерения	
															значение до	значение после	значение до	значение после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.1.1	16.1.2	16.2.1	16.2.2
1	Наименование субъекта Российской Федерации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
…	…	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
…	…	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Наименование инвестиционного проекта	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
…	…	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	Наименование субъекта Российской Федерации	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
…[1]	…[1]	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" _____А.Ф. Дзагоев

Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая_ 2016 г. №_380_

Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _2021__ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения			Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей	Сроки осуществления мероприятий по подключению				
			Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей		Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)		Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения	Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ		Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год	Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год
			Дата	Номер				год	квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
нд	Инвестиционные проекты в области теплоснабжения отсутствуют	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев

Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения				Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч)	Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта				Схема теплоснабжения		Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
Наименование подключаемых объектов теплоснабжения	Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения	Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч				всего, Гкал/ч (т/ч, мм)		всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)		Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год	Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения	
		до	после			До	После	До	После			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" _____А.Ф. Дзагоев

Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __мая_ 2015 г. №_380_

Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта)	Показатель оценки технического состояния	Показатель оценки последствий отказа	Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа	Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:				Реализация инвестиционного проекта обсуславливается необходимостью выполнения требований:		Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-)	Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта	Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч)	Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта				Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта	Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:	
							противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)	предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)	иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний)	предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)	законодательства Российской Федерации (+;-)	регламентов рынков электрической энергии (+;-)					всего, Гкал/ч (т/ч, мм)		всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)			технического освидетельст-вования (+;-)	технического обследования (+;-)
																	До	После	До	После			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
нд	Инвестиционные проекты в области теплоснабжения отсутствуют	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" _____А.Ф. Дзагоев

Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «_05_» _мая__ 2016 г. №_380_

Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)

Инвестиционная программа_____Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»_____
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: __2021_ год

№ п/п	Наименование	Наименование документа - источника данных	Реквизиты документа	Годы				
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
1	Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году)	Консультант Плюс	Инвестиции в основной капитал	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)	Консультант Плюс	Инвестиции в основной капитал	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0
3	Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)	Консультант Плюс	Инвестиции в основной капитал	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0

Заместитель генерального директора-главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" А.Ф. Дзагоев