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Приложение № 10

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 12,710 0,000 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 12,710 нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г 12,710 0,000 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 12,710 нд нд нд

1 Ростовская область Г 12,710 0,000 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 12,710 нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

Г 12,710 0,000 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 12,710 нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 7,076 0,000 7,076 7,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 4,482 0,000 7,076 нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:

Г 7,076 0,000 7,076 7,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 4,482 0,000 7,076 нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ 

секция-1 ПС "Промбаза-1" 

ячейки 23, с заменой масляных 

выключателей ВК-10 на 

вакуумные

K_ZXCVBN23 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 нд нд нд

I квартал IV квартал

Отклонение от плана 

финансирования по итогам 

отчетного периода

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.04.2025 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

II квартал III квартал

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

2025

Фактический 

объем 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

01.01. 2025,

млн. рублей

(с НДС)

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 

конец отчетного 

периода в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС)

Всего
Причины 

отклонений

1

2025

млн. рублей

(с НДС)
%

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 2,594 0,000 2,594 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 0,000 0,000 2,594 нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 1,482 0,000 1,482 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,482 0,000 1,482 нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, 

в том числе:

Г 5,634 0,000 5,634 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,634 0,000 5,634 нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 5,634 0,000 5,634 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,634 0,000 5,634 нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС 

"Промбаза-2"  с заменой голого 

провода АС-70 на 

самонесущий, изолированный 

провод СИП-3

K_ZXCVBN1 5,634 0,000 5,634 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,634 0,000 5,634 нд нд нд

12,710 0,000 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 12,710 нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                                                      Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г 12,710 0,000 0,000 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, 

модернизация, техническое

перевооружение, всего

Г 12,710 0,000 0,000 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г 12,710 0,000 0,000 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, 

модернизация, техническое

перевооружение всего, в том

числе:

Г 12,710 0,000 0,000 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, 

модернизация, техническое

перевооружение  

трансформаторных и иных

подстанций, 

распределительных пунктов,

всего, в том числе:

Г 7,076 0,000 0,000 7,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том

числе:

Г 7,076 0,000 0,000 7,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

1 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

полное наименование субъекта электроэнергетики

2025

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)
Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
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1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой

масляных выключателей ВК-

10 на вакуумные

K_ZXCVBN23 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 171

фидер 29 ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 2,594 0,000 0,000 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 236

фидер 29 ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 1,482 0,000 0,000 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, 

модернизация, техническое

перевооружение линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г 5,634 0,000 0,000 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г 5,634 0,000 0,000 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой

голого провода АС-70 на

самонесущий, изолированный

провод СИП-3

K_ZXCVBN1 5,634 0,000 0,000 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12,710 0,000 0,000 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                                                      Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение № 12

за 1 квартал 2025  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2025  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

млн. 

рублей

(без НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г 10,592 0,000 10,592 нд 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 8,430 0,000 нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение,

всего

Г 10,592 0,000 10,592 нд 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 8,430 0,000 нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г 10,592 0,000 10,592 нд 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 8,430 0,000 нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

всего, в том числе:

Г 10,592 0,000 10,592 нд 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 8,430 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

трансформаторных и иных

подстанций, 

распределительных пунктов,

всего, в том числе:

Г 5,897 0,000 5,897 нд 5,897 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 3,735 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том числе:

Г 5,897 0,000 5,897 нд 5,897 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 3,735 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой масляных

выключателей ВК-10 на

вакуумные

K_ZXCVBN23 2,500 0,000 2,500 нд 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 нд нд нд нд нд

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 01.01. 

2025год в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на 01.04. 2025г., млн. 

рублей

(без НДС)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

полное наименование субъекта электроэнергетики

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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Освоение капитальных вложений 2025 год, млн. рублей (без НДС)

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода, млн. рублей

(без НДС)Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне цен, 

млн. рублей

(без НДС)



1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 2,162 0,000 2,162 нд 2,162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 1,235 0,000 1,235 нд 1,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,235 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

линий электропередачи, всего,

в том числе:

Г 4,695 0,000 4,695 нд 4,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г 4,695 0,000 4,695 нд 4,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой голого

провода АС-70 на

самонесущий, изолированный

провод СИП-3

K_ZXCVBN1 4,695 0,000 4,695 нд 4,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 нд нд нд нд нд

10,592 0,000 10,592 нд 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,000 8,430 0,000 нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



за 2025  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2025  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7

0

ВСЕГО по

инвестиционной 

программе, в том числе:

Г 10,592 0,000 10,592 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,430 0,630 0,000 1,500 0,000 1,000

0.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение, всего

Г 10,592 0,000 10,592 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,430 0,630 0,000 1,500 0,000 1,000

1 Ростовская область Г 10,592 0,000 10,592 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,430 0,630 0,000 1,500 0,000 1,000

1.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение всего, в

том числе:

Г 10,592 0,000 10,592 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,430 0,630 0,000 1,500 0,000 1,000

1.2.1

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение  

трансформаторных и

иных подстанций,

распределительных 

Г 5,897 0,000 5,897 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,735 0,630 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и

иных подстанций, всего, в

том числе:

Г 5,897 0,000 5,897 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,735 0,630 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-

10кВ секция-1 ПС

"Промбаза-1" ячейки 23, с

заменой масляных

выключателей ВК-10 на

вакуумные

K_ZXCVBN23 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ №

171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 2,162 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

1 квартал

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

РСТ РО постановление № 55/4от 28.10.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных

План

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства



1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ №

236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 1,235 0,000 1,235 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,235 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение линий

электропередачи, всего, в

том числе:

Г 4,695 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в

том числе:

Г 4,695 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1

ПС "Промбаза-2" с

заменой голого провода

АС-70 на самонесущий,

изолированный провод

СИП-3

K_ZXCVBN1 4,695 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,695 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000

10,592 0,000 10,592 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,162 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,430 0,630 0,000 1,500 0,000 1,000

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение № 13

нематериаль

ные активы
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ные активы

нематериа

льные 

активы

нематериа

льные 
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млн. рублей

(без НДС)
%

млн. рублей

(без НДС)
%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

активов к бухгалтерскому учету в 2025 год

Отклонение от плана ввода основных средств по итогам 

отчетного периода

Причины отклонений

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

основные средстваосновные средства основные средства основные средства основные средства основные средства нематериальные активы



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов



Приложение № 14

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение,

всего

Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

всего, в том числе:

Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

трансформаторных и иных

подстанций, 

распределительных пунктов,

всего, в том числе:

Г нд 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том числе:

Г нд 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой масляных

выключателей ВК-10 на

вакуумные

K_ZXCVBN23 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 нд 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 нд 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

1 квартал 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

2025

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии

с договором о 

предоставлении

мощности *

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 год

План Факт

Всего Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал



1.2.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

линий электропередачи, всего,

в том числе:

Г нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой

голого провода АС-70 на

самонесущий, изолированный

провод СИП-3

K_ZXCVBN1 нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7

0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000

0.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение,

всего

Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000

1 Ростовская область Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000

1.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

всего, в том числе:

Г нд 1,030 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

трансформаторных и иных

подстанций, 

распределительных пунктов,

всего, в том числе:

Г нд 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том

числе:

Г нд 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой

масляных выключателей ВК-

10 на вакуумные

K_ZXCVBN23 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 171

фидер 29 ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 нд 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 236

фидер 29 ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 нд 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

линий электропередачи, всего,

в том числе:

Г нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой

голого провода АС-70 на

самонесущий, изолированный

провод СИП-3

K_ZXCVBN1 нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000

нд 1,030 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,630 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять

поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

1 квартал 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

полное наименование субъекта электроэнергетики

2025

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении

мощности *

Ввод объектов инвестиционной

IV квартал

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025

План

Всего I квартал II квартал

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

III квартал



Приложение № 15
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6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

IV квартал

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2025

Отклонения от плановых показателей по 

итогам отчетного периода

Причины 

отклонений

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал



Приложение № 16

за  года

Отчет об исполнении инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение,

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

трансформаторных и иных

подстанций, распределительных

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой масляных

выключателей ВК-10 на

вакуумные

K_ZXCVBN23 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

линий электропередачи, всего, в

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

1 квартал 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2025

I кварталII квартал III квартал IV квартал Всего IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

2025

РСТ РО постановление №55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

II квартал III квартал

Отклонения от плановых 

показателей по итогам 

отчетного периода
Причины 

отклонений

План Факт

Всего I квартал

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта



1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой голого

провода АС-70 на самонесущий,

изолированный провод СИП-3

K_ZXCVBN1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение № 17

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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0
ВСЕГО по инвестиционной

программе, в том числе:
Г 12,710 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,592 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение,

всего

Г 12,710 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,592 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г 12,710 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,592 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

всего, в том числе:

Г 12,710 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,592 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

трансформаторных и иных

подстанций, распределительных

пунктов, всего, в том числе:

Г 7,076 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,897 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных

подстанций, всего, в том числе:

Г 7,076 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,897 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой масляных

выключателей ВК-10 на

вакуумные

K_ZXCVBN23 3,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,500 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 2,594 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,162 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной подстанции

10/0,4 кВ № 236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 1,482 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,235 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Всего

Всего I квартал IV квартал

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

1 квартал 2025

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

полное наименование субъекта электроэнергетики

2024

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

II квартал III квартал

Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) Освоение капитальных вложений года 2025, млн. рублей (без НДС)

Факт

IV квартал

Факт

Всего

Всего I квартал II квартал III квартал

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта



1.2.2

Реконструкция, модернизация,

техническое перевооружение

линий электропередачи, всего, в

том числе:

Г 5,634 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,695 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий

электропередачи, всего, в том

числе:

Г 5,634 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,695 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС

"Промбаза-2" с заменой голого

провода АС-70 на самонесущий,

изолированный провод СИП-3

K_ZXCVBN1 5,634 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,695 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

12,710 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,592 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Приложение № 18

за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4. … 4. … 5.1 5.2 5.3 5.4 5. … 5. … 6.1 6.2 6.3 6.4 6. … 6. … 7.1 7.2 7.3 7.4 7. … 7. … 8.1 8.2 8.3 8.4 8. … 8. … 9.1 9.2 9.3 9.4 9. … 9. … 10.1 10.2 10.3 10.4 10. … 10. …

0

ВСЕГО по 

инвестиционной 

программе, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 1,500 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение  

трансформаторных и 

иных подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и 

иных подстанций, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,030 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-

10кВ секция-1 ПС 

"Промбаза-1" ячейки 23, 

с заменой масляных 

выключателей ВК-10 на 

вакуумные

K_ZXCVBN23 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

квартал

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

полное наименование субъекта электроэнергетики

2025

1 2025

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода

Развитие электрической сети/усиление

существующей электрической сети, связанное

с подключением новых потребителей

Замещение (обновление) электрической

сети/повышение экономической эффективности

(мероприятия, направленные на снижение

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере

электроэнергетики

Повышение надежности оказываемых услуг

в сфере электроэнергетики

Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики

Выполнение требований законодательства

Российской Федерации, предписаний органов

исполнительной власти, регламентов рынков

электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере

электроэнергетики, в том числе развитие

информационной инфраструктуры,

хозяйственное обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные с деятельностью,

не относящейся к сфере электроэнергетики
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1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 

171 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 

236 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 

ПС "Промбаза-2"  с 

заменой голого провода 

АС-70 на самонесущий, 

изолированный провод 

СИП-3

K_ZXCVBN1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов



Приложение № 19

за 1 квартал  2025 года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2025  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

факт на 01.01. 

года 2025

факт на конец 

отчетного периода

факт на 01.01. 

года 2025

факт на конец 

отчетного периода

факт на 01.01. 

года 2025

факт на конец 

отчетного периода

факт на 01.01. 

года 2025

факт на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Ростовская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 

Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС 

"Промбаза-1" ячейки 23, с заменой 

масляных выключателей ВК-10 на 

вакуумные

K_ZXCVBN23 ПС "Промбаза-1"
Ростовская область, г. 

Волгодонск
нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 

ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 171 ПС "Промбаза-1"
Ростовская область, г. 

Волгодонск
нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 

ПС «Промбаза-1»

K_ZXCVBN 236 ПС "Промбаза-1"
Ростовская область, г. 

Волгодонск
нд нд нд нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей

отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики

РСТ РО постановление № 55/4 от 28.10.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Фактический резерв мощности для 

присоединения потребителей, кВт

Фактическое расширение 

пропускной способности, кВт

Фактическое снижение потерь, 

кВт×ч/годНомер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование центра 

питания

Место расположения центра 

питания:

субъект Российской 

Федерации, район, 

ближайший населенный 

пункт

Установленная мощность центра 

питания, МВА



1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-

2"  с заменой голого провода АС-70 на 

самонесущий, изолированный провод 

СИП-3

K_ZXCVBN1 ПС "Промбаза-1"
Ростовская область, г. 

Волгодонск
нд нд нд нд нд нд нд нд

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем

падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов



Приложение № 20

Инвестиционная программа

Субъект Российской Федерации: 

Год раскрытия (предоставления) информации: 2025  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

План Факт
в ед. 

измерений

в процентах,

%

1 3 4 5 6 7 8

I млн. рублей нд нд нд нд нд

1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

1.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

II млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

II.I млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

II.II млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.2.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

II.III млн. рублей нд нд нд нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

полное наименование субъекта электроэнергетики

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ»

РСТ РО постановление №55/4 от 28.10.2022г.

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2025

Отклонение от плановых 

значений по итогам 

отчетного периода Причины

отклонений

2

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии 

и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность

Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том 

числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность

Материальные расходы всего, в том числе:

расходы на топливо на технологические цели

покупная энергия, в том числе:

покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче

для последующей перепродажи

покупная тепловая энергия (мощность)

сырье, материалы, запасные части, инструменты

прочие материальные расходы

Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 

электрической сети

услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой 

организации

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

услуги инфраструктурных организаций *****

прочие услуги производственного характера

Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов



II.IV млн. рублей нд нд нд нд нд

II.V млн. рублей нд нд нд нд нд

2.5.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.5.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

II.VI млн. рублей нд нд нд нд нд

2.6.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.6.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.6.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

II.VII млн. рублей нд нд нд нд нд

2.7.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.7.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

2.7.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

III млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

IV млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1.3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2.3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

4.2.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

V млн. рублей нд нд нд нд нд

5.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

5.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

VI млн. рублей нд нд нд нд нд

6.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

6.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Налоги и сборы всего, в том числе:

налог на имущество организации

прочие налоги и сборы

Прочие расходы всего, в том числе:

работы и услуги непроизводственного характера

арендная плата, лизинговые платежи

иные прочие расходы

Иные сведения:

Расходы на ремонт

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность

Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)

Прочие доходы всего, в том числе:

доходы от участия в других организациях

проценты к получению

восстановление резервов всего, в том числе:

по сомнительным долгам

прочие внереализационные доходы

Прочие расходы всего, в том числе:

расходы, связанные с персоналом

проценты к уплате

создание резервов всего, в том числе:

по сомнительным долгам

прочие внереализационные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии 

и мощности

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность

Налог на прибыль всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

Оказание услуг по передаче электрической энергии;

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

Оказание услуг по технологическому присоединению;

Реализация электрической энергии и мощности;

Реализации тепловой энергии (мощности);

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность;



VII млн. рублей нд нд нд нд нд

7.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

7.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

XVI млн. рублей нд нд нд нд нд

XVII млн. рублей нд нд нд нд нд

17.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

17.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

XVIII млн. рублей нд нд нд нд нд

18.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

18.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

XIX млн. рублей нд нд нд нд нд

XX млн. рублей нд нд нд нд нд

XXI млн. рублей нд нд нд нд нд

XXII млн. рублей нд нд нд нд нд

XXIII - нд нд нд нд нд

23.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.1.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.2.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.1.3.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.2.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.3.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.4.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.5.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.6.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.7.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8.1.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.8.2.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.1.9.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.1.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.2.1.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.2.2.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Прочая деятельность

на рефинансирование кредитов и займов

Выплата дивидендов

Прочие выплаты по финансовым операциям

Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том 

числе:

Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), 

всего в том числе

Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям

Сальдо денежных средств по прочей деятельности

Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том 

числе

Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов

Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности

Сальдо денежных средств от транзитных операций

Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)

Остаток денежных средств на начало периода

Остаток денежных средств на конец периода

Иные сведения:

Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

из нее просроченная

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

из нее просроченная

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

из нее просроченная

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

из нее просроченная

производство и поставка тепловой энергии (мощности)

из нее просроченная

оказание услуг по передаче электрической энергии

из нее просроченная

оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

из нее просроченная

оказание услуг по технологическому присоединению

из нее просроченная

реализация электрической энергии и мощности

из нее просроченная

реализации тепловой энергии (мощности)

из нее просроченная

оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

из нее просроченная

в части управления технологическими режимами

из нее просроченная

в части обеспечения надежности

из нее просроченная

прочая деятельность

из нее просроченная

Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

поставщикам топлива на технологические цели

из нее просроченная

поставщикам покупной энергии всего, в том числе:

на оптовом рынке электрической энергии и мощности

из нее просроченная

на розничных рынках

из нее просроченная

по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети



23.2.3.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.4.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.5.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.6.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.7.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.8.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

23.2.9.а млн. рублей нд нд нд нд нд

23.3 % нд нд нд нд нд

23.3.1 % нд нд нд нд нд

23.3.1.1 % нд нд нд нд нд

23.3.1.2 % нд нд нд нд нд

23.3.1.3 % нд нд нд нд нд

23.3.2 % нд нд нд нд нд

23.3.3 % нд нд нд нд нд

23.3.4 % нд нд нд нд нд

23.3.5 % нд нд нд нд нд

23.3.6 % нд нд нд нд нд

23.3.7 % нд нд нд нд нд

23.3.7.1 % нд нд нд нд нд

23.3.7.2 % нд нд нд нд нд

XXIV - х х нд х х

24.1 МВт нд нд нд нд нд

24.2 Гкал/час нд нд нд нд нд

24.3 МВт нд нд нд нд нд

24.4 Гкал/час нд нд нд нд нд

24.5 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

24.6 - х х нд х х

24.6.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

24.6.2 тыс.Гкал нд нд нд нд нд

24.7 - х х нд х х

24.7.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

24.7.2 МВт нд нд нд нд нд

24.7.3 тыс.Гкал нд нд нд нд нд

24.8 - х х нд х х

24.8.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

24.8.2 тыс.Гкал нд нд нд нд нд

24.9 - х х нд х х

24.9.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

24.9.2 МВт нд нд нд нд нд

24.9.3 тыс.Гкал нд нд нд нд нд

XXV - х х нд х х

25.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

25.1.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

25.1.1.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

25.1.1.2 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

25.2 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

25.3 МВт нд нд нд нд нд

25.3.1 МВт нд нд нд нд нд

25.3.1.1 МВт нд нд нд нд нд

25.3.1.2 МВт нд нд нд нд нд

25.4 у.е. нд нд нд нд нд

25.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

XXVI - х х нд х х

26.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

26.2 Гкал/час нд нд нд нд нд

26.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

26.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

XXVII - х х нд х х

27.1 МВт нд нд нд нд нд

27.1.1 МВт нд нд нд нд нд

из нее просроченная

по оплате услуг территориальных сетевых организаций

из нее просроченная

перед персоналом по оплате труда

из нее просроченная

перед бюджетами и внебюджетными фондами

из нее просроченная

по договорам технологического присоединения

из нее просроченная

по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению 

инвестиционной программы

из нее просроченная

прочая кредиторская задолженность

из нее просроченная

Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и 

оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

от производства и поставки электрической энергии и мощности

от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

от производства и поставки тепловой энергии (мощности)

от оказания услуг по передаче электрической энергии

от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

от реализации электрической энергии и мощности

от реализации тепловой энергии (мощности)

от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)

Установленная электрическая мощность

Установленная тепловая мощность

Располагаемая электрическая мощность

Присоединенная тепловая мощность

Объем выработанной электрической энергии

Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)

электрической энергии

тепловой энергии

Объем покупной продукции для последующей продажи

электрической энергии

электрической мощности

тепловой энергии

Объем покупной продукции на технологические цели

электрической энергии

тепловой энергии

Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям

электрической энергии

электрической мощности

тепловой энергии

В отношении деятельности по передаче электрической энергии

Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:

потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

территориальные сетевые организации

потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии

Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

территориальные сетевые организации

потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования

Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - 

строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)

В отношении сбытовой деятельности

Полезный отпуск электрической энергии потребителям

Отпуск тепловой энергии потребителям

Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической 

энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче 

электрической энергии

Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку 

тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче

В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению

Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе

установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству 

электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке



27.1.2 МВт нд нд нд нд нд

27.1.3 МВт нд нд нд нд нд

27.2 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

27.2.1 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

27.2.2 млн.кВт.ч нд нд нд нд нд

27.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

27.3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

27.3.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

XXVIII чел. нд нд нд нд нд

План Факт
в ед. 

измерений

в процентах,

%

1 3 4 5 6 7 8

млн. рублей 12,710 0,000 нд нд нд

I млн. рублей 12,710 0,000 нд нд нд

1.1 млн. рублей 8,136 0,000 нд нд нд

1.1.1 млн. рублей 8,136 0,000 нд нд нд

1.1.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.1.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.3 млн. рублей 8,729 0,000 нд нд нд

1.1.1.4 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.5 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.5.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.5.1.а млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.5.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.5.2.а млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.6 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.7 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.8 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.8.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.1.8.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.2.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.2.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.2.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.1.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2 млн. рублей 2,456 0,000 нд нд нд

1.2.1 млн. рублей 2,456 0,000 нд нд нд

1.2.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.1.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.3 млн. рублей 2,456 0,000 нд нд нд

1.2.1.4 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.5 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.6 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.7 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.7.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.1.7.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству 

электрической энергии и продаваемой на розничном рынке

средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта 

на оптовом рынке

Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе

суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам 

точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке

суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России

Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского 

управления, всего в том числе

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Среднесписочная численность работников

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2025

Отклонение от плановых 

значений по итогам 

отчетного периода Причины

отклонений

2

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:

Собственные средства всего, в том числе:

Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам 

(тарифам):

производства и поставки электрической энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

производства и поставки тепловой энергии (мощности)

оказания услуг по передаче электрической энергии

оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

от технологического присоединения, в том числе

от технологического присоединения объектов по производству электрической и 

тепловой энергии

авансовое использование прибыли

от технологического присоединения потребителей

авансовое использование прибыли

реализации электрической энергии и мощности

реализации тепловой энергии (мощности)

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, 

всего в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

прочая прибыль

Амортизация основных средств всего, в том числе:

текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

производство и поставка тепловой энергии (мощности)

оказание услуг по передаче электрической энергии

оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

реализация электрической энергии и мощности

реализации тепловой энергии (мощности)

оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

прочая текущая амортизация

недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии и мощности



1.2.3.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.1.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.4 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.5 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.6 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.7 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.7.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.2.3.7.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.3 млн. рублей 2,118 0,000 нд нд нд

1.4 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.4.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

1.4.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

II млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.3 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.4 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.5 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.5.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.5.1.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.5.2 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.5.2.1 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.6 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

2.7 млн. рублей 0,000 0,000 нд нд нд

III - нд нд нд нд нд

3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.2 - нд нд нд нд нд

3.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

3.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

VIII млн. рублей нд нд нд нд нд

8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

IX - нд нд нд нд нд

9.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.4 - нд нд нд нд нд

X млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.10 млн. рублей нд нд нд нд нд

XI млн. рублей нд нд нд нд нд

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

производство и поставка тепловой энергии (мощности)

оказание услуг по передаче электрической энергии

оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

реализация электрической энергии и мощности

реализации тепловой энергии (мощности)

оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Возврат налога на добавленную стоимость ****

Прочие собственные средства всего, в том числе:

средства от эмиссии акций

остаток собственных средств на начало года

Привлеченные средства всего, в том числе:

Кредиты

Облигационные займы

Вексели

Займы организаций

Бюджетное финансирование

средства федерального бюджета

в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых

периодах

средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах

Использование лизинга

Прочие привлеченные средства

Иные сведения:

Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных 

категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе 

за счет:

цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической

энергии;

кредитов

Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с 

использованием метода доходности инвестированного капитала

возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции

доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции

заемные средства, направляемые на инвестиции

Направления использования чистой прибыли

На инвестиции

Резервный фонд

Выплата дивидендов

Остаток на развитие

Иные сведения:

Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + 

строка 4.2.2 + строка II.IV)

Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

краткосрочные кредиты и займы на начало периода

Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

краткосрочные кредиты и займы на конец периода

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до 

налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Поступления от текущих операций всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Прочая деятельность

Платежи по текущим операциям всего, в том числе:



11.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.10 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.11 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.12 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.13 млн. рублей нд нд нд нд нд

XII млн. рублей нд нд нд нд нд

12.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

XIII млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.4 - - - - - -

13.4.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

XIV млн. рублей нд нд нд нд нд

14.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

XV млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

8.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

IX - - - - - -

9.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.3.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

9.4 - - - - - -

X млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

Оплата поставщикам топлива

Оплата покупной энергии всего, в том числе:

на оптовом рынке электрической энергии и мощности

на розничных рынках электрической энергии

на компенсацию потерь

Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций

Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оплата труда

Страховые взносы

Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

налог на прибыль

Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

Оплата прочих услуг производственного характера

Арендная плата и лизинговые платежи

Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)

Прочие платежи по текущей деятельности

Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

Поступления от реализации имущества и имущественных прав

Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

всего, в том числе:

средства федерального бюджета

средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Прочие поступления по инвестиционным операциям

Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

техническое перевооружение и реконструкция

новое строительство и расширение

проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет

приобретение объектов основных средств, земельных участков

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок

прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

Приобретение нематериальных активов

Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

Иные сведения:

проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

Процентные поступления

Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

на текущую деятельность

на инвестиционные операции

на рефинансирование кредитов и займов

Поступления от эмиссии акций **

Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

облигационные займы

вексели

Поступления от займов организаций

Поступления за счет средств инвесторов

Прочие поступления по финансовым операциям

Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:

Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:

на текущую деятельность

на инвестиционные операции

На инвестиции

Резервный фонд

Выплата дивидендов

Остаток на развитие

Иные сведения:

Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + 

строка 4.2.2 + строка II.IV)

Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

краткосрочные кредиты и займы на начало периода

Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

краткосрочные кредиты и займы на конец периода

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до 

налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Поступления от текущих операций всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по передаче электрической энергии

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по технологическому присоединению

Реализация электрической энергии и мощности



10.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.8.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.9.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

10.10 млн. рублей нд нд нд нд нд

XI млн. рублей нд нд нд нд нд

11.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.8 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.8.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.9 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.10 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.11 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.12 млн. рублей нд нд нд нд нд

11.13 млн. рублей нд нд нд нд нд

XII млн. рублей нд нд нд нд нд

12.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.2.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

12.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

XIII млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.1.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

13.4 - - - - - -

13.4.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

XIV млн. рублей нд нд нд нд нд

14.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.2.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.3 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.4.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.5 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.6 млн. рублей нд нд нд нд нд

14.7 млн. рублей нд нд нд нд нд

XV млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1.1 млн. рублей нд нд нд нд нд

15.1.2 млн. рублей нд нд нд нд нд

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, 

в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

Генеральный директор ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"                                                                                               Р.А. Каримов

Реализации тепловой энергии (мощности)

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в 

том числе:

в части управления технологическими режимами

в части обеспечения надежности

Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Прочая деятельность

Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

Оплата поставщикам топлива

Оплата покупной энергии всего, в том числе:

на оптовом рынке электрической энергии и мощности

на розничных рынках электрической энергии

на компенсацию потерь

Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций

Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оплата труда

Страховые взносы

Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

налог на прибыль

Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

Оплата прочих услуг производственного характера

Арендная плата и лизинговые платежи

Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)

Прочие платежи по текущей деятельности

Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

Поступления от реализации имущества и имущественных прав

Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

всего, в том числе:

средства федерального бюджета

средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Прочие поступления по инвестиционным операциям

Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

техническое перевооружение и реконструкция

новое строительство и расширение

проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет

приобретение объектов основных средств, земельных участков

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок

прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

Приобретение нематериальных активов

Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

Иные сведения:

проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

Процентные поступления

Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

на текущую деятельность

на инвестиционные операции

на рефинансирование кредитов и займов

Поступления от эмиссии акций **

Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:

Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:

на текущую деятельность

на инвестиционные операции

Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

облигационные займы

вексели

Поступления от займов организаций

Поступления за счет средств инвесторов

Прочие поступления по финансовым операциям



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

года

М.П.

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало

года *

Осталось 

профинанси-

ровать по ре-

зультатам 

отчетного 

периода *план ** факт ***

всего I кв.

план факт

Введено (оформлено 

актами ввода

в эксплуатацию),

млн. рублей

всего

за 

отчетный 

квартал

Объем финансирования 2025 год

всего

за 

отчетный 

квартал

Освоено (закрыто 

актами выполнен-

ных работ),

млн. рублейIV кв.

план фактплан факт план факт

II кв. III кв.

млн. 

рублей
%

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

в том числе за счет

Причины отклонений

Отклонение ***

Приложение № 7.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Генеральный директор ООО

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

                                  Р.А. Каримов

(подпись)

" " 20

ВСЕГО 12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,7100,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 нд

0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 нд нд

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
12,710 12,710 0,000 0,000

нд нд

0,000 0,000 12,710 нд нд нд0,000 0,000 нд нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
12,710 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 10,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,710 нд нд нд нд нд

1.1.3

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 29 

ПС «Промбаза-1»

1,482 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,482 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,482 нд нд нд нд нд

1.1.4

Реконструкция фидера 1 ПС "Промбаза-

2" с заменой голого провода АС-70 на

самонесущий, изолированный провод

СИП-3

5,634 5,634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,634 нд нд

1.2
Создание систем противоаварийной и 

режимной автоматики
нд нд нд

0,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд0,000 0,000 5,634

нд нд нд нд нднд нд нд нд нд

нд нд

1.3 нд нд

нднднд нд нд

нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд нд
Создание систем телемеханики

и связи
нд нд нд нднд нд

нд нд

1.4

Установка устройств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной 

мощности

нд нд

2 Новое строительство

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд

нд нд

нд нд нд2.2 нд нд нд нд нднд нд нд нд ндПрочее новое строительство нд нд нд нднд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные 

кредитные ресурсы
нд нд нднд нд нд нд

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года, млн. рублей с НДС 

нд нд нд нд нд нднд нд

нд

1.1.1

Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 

ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с заменой 

масляных выключателей ВК-10 на 

вакуумные

3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 нд нд нд нд нд

1.1.2

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 29 

ПС «Промбаза-1»

2,594 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 нд нд нд нд нд



года

М.П.

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Приложение № 7.2

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года.

Утверждаю

Генеральный директор ООО

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

                                  Р.А. Каримов

(подпись)

" " 20

№ № Наименование объекта *
Плановой объем финансирования,

млн. руб. *
Фактически профинансировано, млн. руб.

Отклонение фактической стоимости работ 

по плановой стоимости, млн. руб.

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн. руб.

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты подстанции линии электропередачи

иные объекты
ВСЕГО всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-

вание и 

мате-

риалы

прочие

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

мощ-

ность, 

МВт

тепловая 

энергия, 

Гкал/час

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

коли-

чество

и марка 

силовых 

транс-

формато-

ров, шт.

мощ-

ность, 

МВА

год ввода

в эксплуа-

тацию

норма-

тивный 

срок 

службы, 

лет

тип 

опор

марка 

кабеля

протя-

жен-

ность, 

км

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
12,710 0,563 2,500 5,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд 2025 25 нд 1,03 2025 25 жб СИП-3 1,5 нд

1.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
12,710 0,563 2,500 5,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд 2025 25 нд 1,03 2025 25 жб СИП-3 1,5 нд

1.1.1

Реконструкция КРУН-10кВ секция-

1 ПС "Промбаза-1" ячейки 23, с 

заменой масляных выключателей 

ВК-10 на вакуумные

3,000 0,000 0,810 2,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд

2025

2025

нд нд 25 1 0,4

нд нд нд25 нд нд

нд

нд нд нд

1.1.4

Реконструкция фидера 1 ПС 

"Промбаза-2"  с заменой голого 

провода АС-70 на самонесущий, 

изолированный провод СИП-3

5,634 0,563 1,690 3,380 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,5 нд

5,570 0,000 0,000 0,000 0,000

нд

2025 25

0,000 0,000 0,000

25 жб СИП-3

1 0,63

20250,000

нд нд нд 2025 1,0325 2 2025 25 жб

1.2

Создание систем 

противоаварийной и режимной 

автоматики

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

ВСЕГО 12,710 0,563 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд0,0000,000 0,000 0,000 СИП-3 1,5 нд

1.3
Создание систем телемеханики

и связи
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Установка устройств 

регулирования напряжения

и компенсации реактивной 

мощности

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2 Новое строительство нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.1
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

2.2 Прочее новое строительство нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Справочно: нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Оплата процентов

за привлеченные кредитные 

ресурсы

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд нд

1.1.2

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 171 фидер 

29 ПС «Промбаза-1»

1,482 0,000 0,622 0,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Реконструкция трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 236 фидер 

29 ПС «Промбаза-1»

2,594 0,000 0,786 1,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нднд нд

нд нд нд нд

нд нд



Приложение № 8

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

года

М.П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года, млн.

рублей

Утверждаю

Генеральный директор

ООО 

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

                                  Р.А. Каримов

(подпись)

" " 20

№ № Источник финансирования

Объем финансирования 2025 год

Причины отклоненийвсего I кв. II кв. III кв. IV кв.

план * факт ** план факт план факт план факт план факт

1 Собственные средства 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,253 0,000 10,457 0,000 -

1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 8,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,814 0,000 7,322 0,000 -

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 

тарифе
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора - - - - - - - - - - -

1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения 

(для электросетевых компаний)
- - - - - - - - - - -

1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения 

генерации
- - - - - - - - - - -

1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения 

потребителей
- - - - - - - - - - -

1.1.4. Прочая прибыль - - - - - - - - - - -

1.2. Амортизация 2,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,228 0,000 1,228 0,000 -

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 2,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,228 0,000 1,228 0,000 -

1.2.2. Прочая амортизация - - - - - - - - - - -

1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых 

лет
- - - - - - - - - - -

1.3. Возврат НДС 2,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,212 0,000 1,907 0,000 -

1.4. Прочие собственные средства - - - - - - - - - - -

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии - - - - - - - - - - -

1.5. Остаток собственных средств на начало года - - - - - - - - - - -

2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2.1. Кредиты - - - - - - - - - - -

2.2. Облигационные займы - - - - - - - - - - -

2.3. Займы организаций - - - - - - - - - - -

2.4. Бюджетное финансирование - - - - - - - - - - -

2.5. Средства внешних инвесторов - - - - - - - - - - -

2.6. Использование лизинга - - - - - - - - - - -

2.7. Прочие привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ВСЕГО источников финансирования 12,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,253 0,000 10,457 0,000 -

для ОГК/ТГК, в том числе - - - - - - - -

ДПМ - - - - - - -

- - -

- - - -

- - -

- - - -

-

вне ДПМ - - -



года

М.П.

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

нд нд нд нднд нд нд нд нд нд0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд

1.1.4

Реконструкция фидера 1

ПС "Промбаза-2" с

заменой голого провода

АС-70 на самонесущий,

изолированный провод

СИП-3

0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд

1.1.1

Реконструкция КРУН-10кВ

секция-1 ПС "Промбаза-1"

ячейки 23, с заменой

масляных выключателей

ВК-10 на вакуумные

0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.1

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности 0,000 0,000 0,400 0,630

нд нд нд нд нд нд0,000 0,000 нд нд нд нд1

Техническое перевооружение и

реконструкция 0,000 0,000 0,400 0,630

Приложение № 9

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года

Утверждаю

Генеральный директор ООО

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

                                  Р.А. Каримов

(подпись)

" " 20

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей

план * факт план * факт

 МВА  МВА  МВА  МВА

I кв. II кв. III кв. IV кв. 2025 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2025 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2025 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2110 11 12 13 14 15 22

*

16 17

0,000 0,000 0,000 0,000

18 19

1.1.2

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ №

171 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ №

236 фидер 29 ПС

«Промбаза-1»

0,000 0,000 0,000 0,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд нд нд нднд нд нд нд нд нд



года

М.П.

Отчетный период

по состоянию на  г.

* Заполняется согласно приложению 3.2.

нд нд нд нд

нд нд нд нд

4.3
Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию
декабрь 2025г декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

4.2

Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

- - нд нд

нд нд нд нд

4.1 Комплексное опробование оборудования декабрь 2025г декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

1.6 Разработка рабочей документации март 2025 г. март 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

1.5 Утверждение проектной документации март 2025 г. март 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

1.4

Получение положительного заключения 

государственной экспертизы на проектную 

документацию

февраль 2025 г. февраль 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

1.3
Заключение договора на разработку проектной 

документации
февраль 2025 г. февраль 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

3.5 Завершение строительства декабрь 2025г декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

3.4 Пусконаладочные работы ноябрь 2025г. ноябрь 2025г. нд нд

нд нд нд нд

3.3 Монтаж основного оборудования август 2025г. август 2025г. нд нд

нд нд нд нд

3.2 Поставка основного оборудования март 2025 г. март 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

3.1
Подготовка площадки строительства для 

подстанций, трассы - для ЛЭП
сентябрь 2025г. сентябрь 2025г. нд нд

нд нд нд нд

3
Сетевое строительство (реконструкция) и 

пусконаладочные работы
март 2025 г. декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

2.3
Получение разрешительной документации для 

реализации СВМ
июнь 2025 г. июнь 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

2.2

Получение правоустанавливающих документов 

для выделения земельного участка под 

строительство

- - нд нд

нд нд нд нд

2.1
Заключение договора подряда (допсоглашения 

к договору)
июль 2025 г. июль 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

2 Организационный этап июль 2025 г. июнь 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

4.4
Ввод в эксплуатацию объекта сетевого 

строительства
декабрь 2025г декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

4 Испытания и ввод в эксплуатацию декабрь 2025г декабрь 2025г нд нд

нд нд нд нд

1.2 Разработка и выдача ТУ на ТП январь 2025 г. январь 2025 г. нд нд

нд нд нд нд

1.1 Получение заявки на ТП январь 2025 г. январь 2025 г. нд нд

8 9 10 11

1 Предпроектный и проектный этап январь 2025 г. март 2025 г. нд нд

1 2 3 4 5 6

Причины 

невыполнения

Предложения по корректирующим 

мероприятиям по устранению отставания

план факт

начало окончание начало окончание

1 квартал

20 25

№ пункта 

укрупненного 

сетевого 

графика

Наименование этапов основных работ

(с учетом подготовительного периода до 

начала строительства) по общему сетевому 

графику*

Сроки выполнения задач по укрупненному
Процент исполнения 

работ за весь период 

(%)

Процент выполнения 

за отчетный период 

(%)

Приложение № 11.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года

Утверждаю

Генеральный директор

ООО 

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

                                  Р.А. Каримов

(подпись)

" " 20



год]

года

М.П.

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Приложение № 12

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" 

за 1 квартал 2025 года

Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2025 года/ 2025

0

                                  Р.А. Каримов
(подпись)

" " 20

Наименование показателя

место учета

на конец отчетного 

квартала/за отчетный 

квартал

на конец 2024 года/

за 2024 год

1 2 4

Выручка нд нд

Чистая прибыль нд нд

Направления распределения чистой прибыли: нд нд

дивиденды нд нд

другое (расшифровать) нд нд

EBITDA нд нд

Дебиторская задолженность, в т.ч.: нд нд

покупатели и заказчики нд нд

авансы выданные нд нд

Собственный капитал нд нд

* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),

в т.ч.:
нд нд

кредиты нд нд

облигационные займы нд нд

займы организаций нд нд

прочее нд нд

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: нд нд

кредиты и займы* нд нд

кредиторская задолженность, в т.ч.: нд нд

по строительству нд нд

по ремонтам нд нд

по поставкам топлива нд нд

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам нд нд

Оценка обеспеченности инвестиционных программ

Всего потребность в финансировании инвестиционной 

программы
нд нд

Профинансировано на отчетную дату нд нд

Обеспеченность источниками финансирования нд нд

нд нд

Дефицит финансирования нд нд

Оценка кредитного потенциала

Собственная оценка кредитного потенциала: нд нд

Пояснения по расчету кредитного потенциала нд нд

*

на 2010 г. нд нд

на период 2010 - 2012 гг.



Приложение № 13

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

 года

М.П.

Утверждаю

Генеральный директор ООО

"ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

" 20

мощность,

 МВА

выработка,

млн. кВт/ч

длина 

ВЛ,

км

год начала 

строи-

тельства

год ввода

в эксплуа-

тацию

2025

Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ" за 1 квартал 2025 года

                                  Р.А. Каримов
(подпись)

"

заключение 

Главгос-

экспертизы 

России

(+; -)

оформ-

ленный

в соот-

ветствии

с законода-

тельством 

землеотвод

(+; -)

разрешение

на строи-

тельство

(+; -)

№

п/п

утверж-

денная 

проектно-

сметная 

докумен-

тация

(+; -)

Наименование 

направления/

проекта 

инвестиционной 

программы

Технические характеристики
Сроки реализации 

проекта
Наличие исходно-разрешительной документации

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция

1,030 0,000 1,500 2025 нд нд нд нд

1.1

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

1,030 0,000 1,500 2025 2025 нд нд нд нд

1.1.1

Реконструкция КРУН-

10кВ секция-1 ПС 

"Промбаза-1" ячейки 23, 

с заменой масляных 

выключателей ВК-10 на 

вакуумные

0,000 0,000 0,000 2025 2025 нд нд нд нд

1.1.4

Реконструкция фидера 1 

ПС "Промбаза-2"  с 

заменой голого провода 

АС-70 на самонесущий, 

изолированный провод 

СИП-3

0,000 0,000 1,500 2025 2025 нд нд нд нд

1.1.2

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 

171 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

0,400 0,000 0,000 2025 2025 нд нд нд нд

1.1.3

Реконструкция 

трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ № 

236 фидер 29 ПС 

«Промбаза-1»

0,630 0,000 0,000 2025 2025 нд нд нд нд


